

Số: 1732/QĐ-UBND

Thuận Bắc, ngày 17 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông xã Công Hải

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN BẮC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trách nhiệm trong thẩm định, phê duyệt các nội dung về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 28/8/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông xã Công Hải;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc về việc điều chỉnh, phân bổ và giao bổ sung dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Theo đề nghị tại Tờ trình 137/TTr-UBND ghi ngày 16/10/2024 của UBND xã Công Hải và ý kiến của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo kết quả thẩm định số 89/BC-TCKH ngày 17 / 10 /2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông xã Công Hải, với những nội dung theo Bảng phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND xã Công Hải) có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện theo nội dung tại Điều 1 của Quyết định này;

- Thực hiện các nội dung theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND xã Công Hải, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện (TTVH-TT&TT);
- Chủ đầu tư (3 bản);
- Lưu: VT-TH;

CHỦ TỊCH

Phạm Trọng Hùng

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông xã Công Hải

S T T	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Tổng thời gian tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
		Tư vấn											
1		Gói thầu số 3	Quản lý dự án		34.477.323	Chi định thầu rút gọn				Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng	Không áp dụng	Không áp dụng	
				Trong đó:									
				- Giá chưa có dự phòng:	34.477.323								
				- CP dự phòng (0%):									
2		Gói thầu số 4	Lập E-HSMT và phân tích đánh giá E- HSMT		4.260.412			Quý IV /2024	15 ngày	Trộn gói	30 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng		
				Trong đó:									
				- Giá chưa có dự phòng:	4.260.412								
				- CP dự phòng (0%):									
3	UBND xã Công Hải	Gói thầu số 5	Thẩm định E- HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu		2.137.505					30 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng			
				Trong đó:									
				- Giá chưa có dự phòng:	2.137.505								
				- CP dự phòng (0%):									
4		Gói thầu số 6	Giám sát thi công xây dựng		39.439.596					60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng			
				Trong đó:									
				- Giá chưa có dự phòng:	39.439.596								
				- CP dự phòng (0%):									
		Phi Tư vấn											
5		Gói thầu số 07	Bảo hiểm công trình		3.078.332	Chi định thầu rút gọn		Quý IV /2024	15 ngày	Trộn gói	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng	Không áp dụng	Không áp dụng
				Trong đó:									
				- Giá chưa có dự phòng:	3.078.332								
				- CP dự phòng (0%):									
		Xây lắp											
6		Gói thầu số 8	Thi công xây dựng công trình		1.239.554.280	Chào hàng cạnh tranh trong nước quan mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV /2024	40 ngày	Trộn gói	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng	Không áp dụng	Không áp dụng
				Trong đó:									
				- Giá chưa có dự phòng:	1.231.332.971								
				- CP dự phòng (0%):	0								
				- Chi phí ATGT:	8.221.309								
		Tổng giá gói thầu			1.322.947.448								

