
	[bookmark: _gjdgxs]TỔNG CÔNG TY
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
	

	LƯỚI ĐIỆN MIỀN NAM
	

	
	

	Số:  /BC-ALĐMN
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  tháng    năm 2024

	
	

	BÁO CÁO
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC BTGPMB
Công trình: Cải tạo nâng tiết diện dây đường dây 110kV Đa Nhim-Trạm 220kV Tháp Chàm

	
	

	Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

	
	


[bookmark: _30j0zll] Cải tạo nâng tiết diện dây đường dây 110kV Đa Nhim-Trạm 220kV Tháp Chàm:
· Đơn vị thiết kế: Cty CP Tư vấn Xây dựng điện 3.
· Đơn vị thi công: Gói 6.1: Công ty TNHH HBT Toàn Cầu; Gói 6.2: Liên danh Công ty TNHH xây dựng Thuận An và Công ty Cổ phần Cơ điện Đại Dũng.
· Đơn vị giám sát: Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam.
a) Quy mô công trình:
· Điểm đầu: Cột cổng 110kV trạm 220/110kV Đa Nhim, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Điểm cuối: Cột cổng 110kV trạm biến áp 220kV Tháp Chàm, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Chiều dài tuyến là khoảng 50,985km, trong đó gồm: 29,695km đường dây 01 mạch, 21,290km đường dây 02 mạch (chỉ móng, cột, tiếp địa). 
· Tổng cộng 171 vị trí trụ.
· Tổng mức đầu tư: 231,878 tỷ đồng.
b) Tiến độ khởi công, đóng điện:
· Khởi công: Gói 6.1 ngày 30-09-2023; Gói 6.2 ngày 30-09-2023.
· Đóng điện: Chuyển sang năm 2026.
c) Tình hình GPMB trên địa bàn huyện Thuận Bắc:
· Công trình có 12 vị trí trụ (từ trụ T160 đến trụ T171) đi qua địa bàn xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc.
1. Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: Đã hoàn tất
2. Về công tác đo đạc địa chính phục vụ công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành.
3. Về Thông báo thu hồi đất: Đã hoàn thành.
4. Về Phương án bồi thường: Chưa phê duyệt.
5. Về kiểm đếm: Chưa thực hiện.
6. Về tình hình chi trả tiền bồi thường: Chưa chi trả.
7. Về bàn giao mặt bằng: Chưa bàn giao.
[bookmark: _1fob9te]Tình hình thi công công trình:
[bookmark: _GoBack]Trên địa bàn huyện Thuận Bắc (12 vị trí): Chưa thi công.
· Gói 6.1:
· Khởi công ngày 30/09/2023.
· Đã bàn giao: 70/75 vị trí.
· [bookmark: _3znysh7]Các vị trí không trùng tim (33 VT): 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 26, 28, 30, 34, 35 (sát trụ hiện hữu), 36, 37 (sát trụ hiện hữu), 38 (sát trụ hiện hữu), 39 (sát trụ hiện hữu), 41, 42 (sát trụ hiện hữu), 43 (sát trụ hiện hữu), 44, 46, 47, 48, 50, 53, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 73.
· Các vị trí trùng tim (42 VT): 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 40, 45, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75.
· Vị trí 12 vướng đá chưa thi công.
· Đã thi công hoàn tất: 19/75 (VT06, VT07, VT08, VT09, VT10, VT28, VT30, VT34, VT36, VT40, VT44, VT47, VT48, VT53; VT62, VT64, VT65, VT67, VT73).
· Dựng trụ: 00/75.
· Kéo dây: 0/123.84 km.
· Gói 6.2: 
· Khởi công ngày 30/09/2023.
· Tổng 96 VT, đã có sẵn các móng: 81, 140, 141; còn lại 93 VT.
· Đã bàn giao: 69/93, còn lại 24 vị trí: 
· Các vị trí không trùng tim (60VT): 77 ,78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 94, 95, 97, 100, 102, 103, 105, 107, 109, 112, 115, 118, 119, 121, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 168, 170.
· Các vị trí trùng tim (33VT): 76, 86, 89, 90, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 108, 110, 111, 113 (nằm trên núi), 114 (nằm trên núi), 116, 117, 120, 122, 124, 126, 135, 136, 148, 153, 161, 165, 166, 169, 171.
· Đã thi công hoàn tất 26/93 vị trí móng, gồm: 76, 77, 78, 79, 80, 89, 92, 95, 97,
105, 111, 119, 123, 125, 127, 130, 139, 142, 143, 150, 154, 155, 156, 157, 158 và 159.
· Đã thi công hoàn tất 11 tiếp địa loại RG, gồm: 76, 77, 78, 79, 80, 97, 111, 156, 157, 158, 159.
· Đào vướng đá chưa thi công 10 vị trí móng, gồm: 88, 93, 94, 102, 115, 121, 128, 131, 132, 137.
· Dựng trụ: 00/94 (vị trí 140, 141 đã có cột sẵn – Nhà thầu đã kéo dây vượt cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo).
· Kéo dây: 0/260.58 km (đã kéo dây đoạn vượt cao tốc CL-VH).
d) Khó khăn, vướng mắc:
· Trên địa bàn huyện Thuận Bắc chưa bàn giao mặt bằng nên ĐVTC chưa có cơ sở triển khai.
e) Giải pháp đề xuất:
· Ngày 02/12/2024, Ban QLDA Lưới điện miền Nam có giấy mời số 9164/ALĐMN-QLCT kính đề nghị các bên phối hợp vận động các hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng trước để thi công công trình.
Trân trọng báo cáo./.
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