

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Kè chống sạt lở bờ suối thôn Suối Giếng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN BẮC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trách nhiệm trong thẩm định, phê duyệt các nội dung về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ suối thôn Suối Giếng;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện huyện;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-BQLDA ngày 04/04/2025 của BQL dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ suối thôn Suối Giếng;

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của Ủy ban nhân dân huyện huyện về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 54/TTr-BQL ngày 04/4/2025 của BQL dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc và ý kiến của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo kết quả thẩm định số 38/BC-TCKH ngày 11/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Kè chống sạt lở bờ suối thôn Suối Giếng, với những nội dung theo Bảng phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư (BQL dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện) có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện theo nội dung tại Điều 1 của Quyết định này;
- Thực hiện các nội dung theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Công Hải, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, Trưởng phòng Giao dịch số 11 thuộc KBNN khu vực XV và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện (TTVH-TT&TT);
- Chủ đầu tư (3 bản);
- Lưu: VT-TH;

CHỦ TỊCH

Phạm Trọng Hùng

